

附件

吉林省耳标追溯及产地检疫信息化 管理推进方案

为进一步规范全省耳标追溯及产地检疫信息化管理，确保不发生区域性重大动物疫情和重大动物卫生安全事件，特制定本方案。

一、总体要求

按照《国务院办公厅关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》（国办发〔2019〕31号）中“切实强化生猪产地检疫管理，严格检疫程序，确保生猪检疫全覆盖”的要求，充分发挥“动监e通”平台功能，进一步做好动物标识发放、使用和注销等环节规范管理，将养殖场户存栏变动、耳标发放使用、产地检疫出证等实行信息化关联控制，通过省级“动监e通”信息系统与国家“云平台”追溯系统数据共享，切实提高工作效率，有效降低监管成本，从源头抓好养殖环节产地检疫工作，确保调出动物来源与去向信息追溯链条清晰完整，实现精准监管。

二、主要工作任务

（一）全面核实辖区内猪、牛、羊养殖场户基础信息。

县级畜牧兽医管理部门要进一步核实“畜禽养殖场户基础信息采集系统”中辖区内猪、牛、羊养殖场户基础信息，养殖场户

名称、联系电话、养殖种类、当前存栏数量、地址等关键信息必须准确。“动监 e 通”系统与“畜禽养殖场户基础信息采集系统”实现信息共享，没有基础信息录入更新的猪、牛、羊养殖场户，不能进行申报检疫和检疫出证，必须补充录入信息后方可操作。“动监 e 通”系统为养殖场户生成唯一二维码，由养殖场户扫描二维码，进行检疫申报（填写数量、到达地、耳标号码），申报信息上传至“动监 e 通”系统。

（二）清查登记县、乡两级耳标库存。

县级动物卫生监督机构组织各乡镇畜牧兽医站对尚未发放的耳标进行清点登记，详细登记耳标箱号、包号、耳标号段及耳标数量。耳标库存登记完成后，录入“动监 e 通”系统，通过“动监 e 通”系统完成耳标的一次发放（县级发放到乡镇）、二次发放（乡镇发放到养殖场户或防疫员）。在养殖场户进行检疫申报时，自动检测耳标号段是否属于该乡镇的耳标库存。

（三）开展新功能应用培训。

1、师资培训。省里组织对各级动物卫生监督机构开展新功能应用师资培训，各级动物卫生监督机构指派 1-2 名负责信息化管理、熟悉电脑操作的人员参加培训。

2、使用培训。各市州动物卫生监督机构培训师资人员负责指导县（市、区）动物卫生监督机构开展新功能应用培训，县（市、区）动物卫生监督机构培训师资人员负责对乡镇畜牧兽医站人员

及辖区内养殖场户开展全员应用操作培训。

三、实施时间及步骤

（一）准备阶段。6月30日前，各县（市、区）通过“畜禽养殖场户基础信息采集系统”，完成辖区内全部猪、牛、羊养殖场户信息的核对；同时，通过“动监e通”系统下载《库存耳标登记表》模板，完成库存耳标信息的填报，核实无误后，导入“动监e通”信息系统。省动物卫生监督所组织开展新功能应用师资培训。

（二）推进阶段。7月30日前，各市州、县（市、区）完成辖区内的人员新功能操作应用培训，并对辖区内养殖场户进行广泛宣传。各县（市、区）在完成相关工作后，向省动物卫生监督所上报新功能启用时间，省动物卫生监督所在“动监e通”开通功能应用。每个市州至少有1个县（市、区）应用新功能开展耳标发放和产地检疫出证。9月30日前，每个市州50%的县（市、区）应用新功能开展耳标发放和产地检疫出证。

（三）全面应用阶段。10月30日前，全省所有县（市、区）要全部应用新功能开展耳标发放和产地检疫出证。

（四）总结验收阶段。11月30日前，对全省各县（市、区）应用情况进行验收，对好的经验做法予以推广，对存在的问题予以通报。

四、保障措施

(一)切实加强组织领导。为保证耳标追溯及产地检疫信息化管理工作的顺利推进，各级畜牧兽医行政主管部门主要领导务必高度重视，指定专人负责此项工作的组织实施和推进。各级动物卫生监督机构要成立推进工作领导小组，由主要领导任组长，指定一名责任心强的业务骨干任联络员，负责信息的调度和上报。

(二)强化“动监 e 通”的配备使用管理。耳标追溯及产地检疫信息化管理功能应用是依托“动监 e 通”移动终端来实现的，为此，各地要根据《吉林省免疫无口蹄疫区建设实施方案》（吉政发〔2014〕11号）要求，将“动监 e 通”配备到位，确保不影响耳标追溯及产地检疫信息化管理工作的整体推进。

(三)加大宣传培训力度。由于耳标追溯及产地检疫信息化管理工作涉及人员广，工作环节多，操作步骤和流程严谨，各地必须加大宣传力度和宣传效果，充分认识实施耳标追溯及产地检疫信息化管理对规范基层动物检疫、提升工作质量和效率等方面的重要作用，克服畏难情绪和消极观望思想。加大对养殖场户和贩运经纪人的宣传力度，为推进耳标追溯及产地检疫信息化管理营造良好的外部环境。

(四)建立督查和通报机制。省动物卫生监督所将组织安排不定期对耳标追溯及产地检疫信息化管理工作进展情况进行督查、调度、通报，并将此项工作并纳入全省动物防疫工作绩效重点考

核内容。对因“动监e通”配备不到位而影响全省工作推进的，
将全省通报。